

## Käynnissä olevat työt

### Uudisosa:

- Alakattotyöt
- P9-portaan asennus
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Kahvilan vesieristys- ja laatoitustyöt
- Alumiinilasiseinien ja puuväliovien asennukset
- Mosaiikkibetonilattioiden teko ja -askelmien asennukset
- Lukitustyöt
- Timpurin aputyöt
- Työmaasiivoukset
- Pölyttömyssiivoukset
- Pihan kivi- ja vihertyöt
- Telinetyöt
- Logistiikkatyöt
- TATE-työt

### Korjausosa:

- Maanrakennustyöt
- Alakattotyöt sisällä ja ulkona
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Lukitustyöt
- Varusteasennukset
- Vanhojen ovien kunnostukset
- Turva-asennukset
- Pihan betonirakennetyöt ja tukimuurielementtien asennukset
- Pihan kivi- ja vihertyöt
- Jätekatoksen alakaton teko
- Timpurin aputyöt
- Työmaa-, loppu, -ja pölyttömyssiivoukset
- TATE-työt
- Tilaajan urakoitsijat

## Valmistuneet työt

- Asiakirjavaraston siirtohyllysten asennus

## Työturvallisuus

- TR-mittaus
  - o vk 10 -> 99 % (sisäinen)
  - o TR-mittausten ka 98,41 %



Kuva 1. Lämmin kevätsää sujuvoittaa pihatöiden etenemistä työmaalla.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko