

Käynnissä olevat työt

Uudisosa:

- Kevytväliseinätyöt
- Teräsrakennetyöt
- Julkisivun villoitukset ja muuraukset
- Etuputsityöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Timanttityöt
- Mittaukset
- Timpurin aputyöt ja siivoukset
- Logistiikkatyöt

Korjausosa:

- Rungon paikallavalutyöt
- Sokkelin vesieristys
- Maanrakennustyöt
- Kevytväliseinätyöt
- Akustiikka-alakattotyöt
- Väliseinämuuraustyöt
- Teräsrakennetyöt
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Timanttityöt
- Mittaukset
- Timpuriaputyöt
- Työmaalogistiikka
- Työmaasiivoukset
- Telineityöt/sääsuojan purkutyöt
- TATE-työt

Valmistuneet työt


-

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - o vk 27 -> 98 % (sisäinen)



Kuva 1. Sääsuojaristikoiden purkua



Kuva 2. Sääsuojatelineiden purkua

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko