

Viikkotiedote 26–27



Tiedotusvälillä tapahtunut

- liuskekivien asennus
- julkisivurappaus
- julkisivun graniittiseinien kunnostus
- aluskerman- ja uusien peltien asennus
- LVI-työt, Halkopihan IV-koneen asennus ja lämmönjakokeskuksen vaihto
- sähkötyöt, sähkökalustus ja valaisinasennus
- alakattotyöt
- ikkunakunnostus
- ovikunnostus
- konvektorinpenkkien asennus
- maalaus, rappaus ja tasoitustyöt sisällä
- laatoitus
- Halkopihan lasikaton teräsristikon viimeistely ja ympäröivien rakenteiden rakentaminen
- Maanrakennus ja muurien korjaus Vaunuvajalla



Vaunuvajän kunnostus

Vaunuvaaja sijaitsee Kansallismuseon puiston pohjoissivulla, Cygnaeuksenkadun varrella. Vuonna 1917 valmistunut, arkkitehti Armas Lindgrenin suunnittelema rakennus, on alun perin toiminut vaunujen yms. näyttelytilana. Vuodesta 2017 lähtien toimistotiloina Museovirastoa palvelevat tilat korjataan. Ulkopuolella vanha vesikatto kunnostetaan, julkisivu rapataan ja maalataan. Kansallismuseon pohjoispuolen pihaa ympäröivät aitamuurit ja paanukatto korjataan.



Kuva 1. Aitamuuria ja Vaunuvajaa Mannerheimintielle.



Kuva 2. Vaunuvaaja Cygnaeuksenkadun ja Töölönkadun kulmasta kuvattuna.

Aitamuurien katoilla on kolminkertainen paanukate. Rikkoutuneet ja huonokuntoiset paanut vaihdetaan entistä vastaaviin. Katot puhdistetaan sammaleesta ja jäkälästä, sekä pestään. Paanukatteen tervataan hautatervalla useita kertoja, jotta paanujen pintaan muodostuu suojaava tervakerros.



Kuva 3. Paanukatteen tervausmalli.

Epäsäännöllisistä luonnonkivistä ja tiilistä muurattujen, rapattujen ja paanukatteisten aitamuurien korjaus on aloitettu Töölönkadun puolelta. Aitamuurien korjausta varten niiden vierustoille on pystytetty työmaatelineet ja sääsuojat. Jopa 80 cm paksujen aitamuurien rappaukset uusitaan ja kalkkimaalataan. Muurien alaosissa olevien luonnonkivien saumat, sekä graniittisokkelit saumataan uudestaan.



Kuva 4. Sääsuojat Töölönkadulla.



Kuva 5. Aitamuurista löytyi onttoja kohtia, vaikka se on pääosin muurattu umpeen.



Kuva 6. Aitamuurin rappausmalli.



Kuva 7 ja 8. Vaunuvaajan ympäristössä tehdään kaivuutöitä salaojituksia ja asennusreittejä varten. Työt ovatkin jo hyvässä vauhdissa Cygnauksenkadulla.



Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Tuomas Nousiainen, tuomas.nousiainen@ncc.fi 010 507 8232, lomalla viikko 28–32. Työmaasta vastaa Aleksi Ropponen, aleksi.ropponen@ncc.fi

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen, ari.kiiskinen@senaatti.fi

www.facebook.com/kansallismuseontyomaa, www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa, www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-peruskorjaus-helsinki