

Käynnissä olevat työt

Uudisosa:

- Maanrakennustyöt
- Alakattovillojen asennustyöt
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Mattotyöt
- Alumiinilasiseinien asennus
- Mosaiikkibetonilattioiden teko
- Mittaukset
- Timpurin aputyöt
- Työmaasiivoukset
- Logistiikkatyöt
- TATE-työt

Korjausosa:

- Alakattorunkojen teko ja ulkopuolen lämmöneristeiden asennustyöt
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Alakattotyöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Mattotyöt
- Parkettityöt
- Puulasiseinien ja vanhojen ovien asennustyöt
- Metalliovien asennus ja listoitus
- Vanhojen ikkunoiden ja ovien kunnostustyöt
- Aulan kaidelasiasennukset
- Pihan betonirakennetyöt
- Julkisivujen kunnostukset
- Pihan kivi- ja vihertyöt
- Autohallin lattian jysintä ja kovabetonipintojen teko
- Kellarin massalattiapintojen korjaukset ja viimeistelytyöt
- Timpurin aputyöt
- Työmaa- ja pölyttömyssiivoukset
- TATE-työt

Valmistuneet työt

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - o vk 47 -> 98 % (ulkoinen)



Kuvat 1–2. Piha- ja kivityöt edistyvät ripeästi ennen talven tuloa.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko