

Käynnissä olevat työt

Uudisosa:

- Elementtiasennuksiin liittyvät jälkityöt
- Kevytväliseinätyöt
- Julkisivun villoitukset ja muuraukset
- Etuputsityöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Timanttityöt
- Mittaukset
- Timpurin aputyöt ja siivoukset
- Logistiikkatyöt

Korjausosa:

- Rungon paikallavalutyöt
- Vesikaton rakentaminen
- Maanrakennustyöt
- Kevytväliseinätyöt
- Akustiikka-alakattotyöt
- Väliseinämuuraustyöt
- Teräsrakennetyöt
- Teräslasiseinäasennus
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Timanttityöt
- Mittaukset
- Timpuriaputyöt
- Työmaalogistiikka
- Työmaasiivoukset
- Telinetyöt/sääsuojan purkutyöt
- TATE-työt

Valmistuneet työt

- Torninosturi purettu

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - o vk 26 -> 98 % (sisäinen)



Kuva 1. Torninosturi purettu



Kuva 2. IV-koneiden nostoja

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko