

Käynnissä olevat työt

Uudisosa:

- Maanrakennustyöt
- Piha- ja vihertyöt
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Alakattotyöt
- Teräsrakennetyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Mattotyöt
- Alumiinilasiseinien ja puuväliovien asennukset
- Telineityöt
- Mittaukset
- Timpurin aputyöt
- Työmaa-/pölyttömyyssiivoukset
- Logistiikkatyöt
- TATE-työt

Korjausosa:

- Alakattotyöt sisällä ja ulkona
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Matto- ja parkettityöt
- Puulasiseinien ja vanhojen ovien asennukset
- Lukitustyöt
- Vanhojen ovien kunnostukset
- Pihan betonirakennetyöt
- Timpurin aputyöt
- Työmaa-/pölyttömyyssiivoukset
- TATE-työt

Valmistuneet työt

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - o vk 3 -> 98 % (sisäinen)
 - o TR-mittausten ka 98,39 %



Kuva 1 ja 2. Piha- ja vihertyöt käynnissä Uudisosan piha-alueella.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko