

Käynnissä olevat työt

Uudisosa:

- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Sisälasiseinä/ovi asennukset
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Mattotyöt
- Ulkoteräslasiseinäasennukset
- Alumiinilasiseinien ja puuväliovien asennukset
- Telinetyöt
- Mittaukset
- Timpurin aputyöt
- Työmaasiivoukset
- Logistiikkatyöt
- TATE-työt

Korjausosa:

- Maanrakennustyöt
- Alakattorunkojen teko ja ulkopuolen lämmöneristeiden asennus
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Mattotyöt
- Puulasiseinien ja vanhojen ovien asennukset
- Metalliovien asennukset
- Lukitustyöt
- Vanhojen ikkunoiden/ovien kunnostukset
- IV-konehuoneen julkisivukasettien kunnostukset ja uusien säleiden asennukset
- Julkisivujen kunnostukset
- Pihan betonirakennetyöt
- Pihan kivi- ja vihertyöt
- Timpurin aputyöt
- Työmaa-/pölyttömyssiivoukset
- TATE-työt

Valmistuneet työt

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - o vk 4 -> 99 % (ulkoinen)
 - o TR-mittausten ka 98,40 %



Kuva 1 ja 2. Vantaan oikeustalon uusi julkisivun valokyltti on nyt asennettu paikoilleen.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko