

Käynnissä olevat työt

Uudisosa:

- Maanrakennustyöt
- Tukimuurien kivityöt
- Kevytväliseinätyöt
- Alakattovillojen asennukset
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Ulkoteräslasiseinäasennukset
- Mittaukset
- Timpurin aputyöt
- Työmaasiivoukset
- Logistiikkatyöt
- TATE-työt

Korjausosa:

- Alakattorunkojen teko ja ulkopuolen lämmöneristeiden asennustyöt
- Kevytväliseinätyöt
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Mattotyöt
- Puulasiseiniä ja vanhojen ovien asennustyöt
- Vanhojen ikkunoiden ja ovien kunnostustyöt
- IV-konehuoneen julkisivukasettien kunnostukset ja uusien säleiden asennukset
- Pihan betonirakennetyt
- Mosaiikkibetonilattioiden teko
- Timpurin aputyöt
- Työmaa ja pölyttömyssiivoukset
- TATE-työt

Valmistuneet työt

- Työmaahissin purku laajennusosalta

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - o vk 44 -> 99 % (ulkoinen)



Kuva 1. Työmaahissi purettu laajennusosalta ja tukimuurien kivityöt käynnissä

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko