

Käynnissä olevat työt

Uudisosa:

- Maanrakennustyöt
- Kevytväliseinätyöt
- Akustiset kittaukset ja palokatko-työt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Ulkoteräslasiseinäasennukset
- Julkisivumuuraustyöt
- Mittaukset
- Timpurin apu-työt
- Työmaasiivoukset
- Logistiikkatyöt
- TATE-työt


Korjausosa:

- Alakattorunkojen teko ja ulkopuolen lämmöneristeiden asennustyöt
- Akustiset kittaukset ja palokatko-työt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Mattotyöt
- Puulasiseinien ja vanhojen ovien asennustyöt
- Metalliovien asennukset
- Vanhojen ikkunoiden ja ovien kunnostustyöt
- IV-konehuoneen julkisivukasettien kunnostukset ja uusien säleiden asennukset
- Pihan betonirakennetyöt
- Julkisivujen kunnostukset
- Julkisivun rappaustyöt
- Pihan kivi- ja vihertyöt
- Timpurin apu-työt
- Työmaa- ja pölyttömyssiivoukset
- TATE-työt

Valmistuneet työt

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - o vk 46 -> 99 % (sisäinen)



Kuvat 1–3. Vantaan oikeustalon harjannostajaisia vietettiin 13.11.2025



Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko