

Viikkotiedote 34–39




Kesä on ohi, syksy on saapunut – Kansallismuseon peruskorjaustyömaalla syksy tuo mukanaan viimeistelyitä ja Halkopihan lasikatteen

Kansallismuseon peruskorjaustyömaalla koko kesän ahkerasti uurastaneet julkisivu- ja kattotyöntekijät ovat saaneet työnsä pääasiallisesti valmiiksi. Liuskekivikatot ja liuskekivistä ladotut ikkunapenkit ovat valmistuneet, samoin peltikatot. Pellitystyöt jatkuvat vielä viimeistelyllä Halkopihan ympäristössä sekä julkisivuilla. Rappautöitä viimeistellään Arkeologisella osastolla, ja Halkopihan akustorappaus valmistuu syksyn aikana.



Kuva 1. Virastosiiven porrashuoneen liuskekivikatto ja uudelleen asennettuja kuparipellityksiä.




Kuva 2. Halkopihan lasikaton lasia odottamassa asennusta telinetasolla. Virastosiiven torni ja -länsilape.

Rakennustelineiden ja sääsuojen purku on aloitettu Kansantieteellisen osan katolta. Halkopihan ylle on rakennettu tilapäinen, avattava sääsuoja lasikaton asennustöitä varten. Lasien asennus on parhaillaan käynnissä työmaalle sijoitetun nosturin avulla.



Kuva 3. Teräsrunko valmiina ennen lasien asennusta.



Kuva 4. Lasien asennus aloitettu.




Kuva 5. Kauko-ohjattava linkkunosturi ja lasifakki.



Kuva 6. Vaunuvajan muuria Töölönkadulla.



Kuva 7. Alakattotöitä.



Kuva 8. Vaunuvajan sokkeli- ja salaojatyöt ovat valmistuneet, ja katualue on taas yleisessä käytössä.

Tiedotusvälillä tapahtunut

- peltityöt
- julkisivurappaus, maalaus käynnissä Arkeologisella osastolla
- julkisivun graniittiseinien pesu
- LVI-asennukset, ilmanvaihtokanavien puhdistus, VIK-asennukset, vesikalustus
- palokatkotyöt
- sähköasennukset, toimivuuden varmistaminen, lopullisen valaistuksen käyttöönotto
- alakattotyöt kellarikerroksessa ja keittiössä
- ikkunakunnostus viimeistelyvaiheessa
- aurinkosuojakalvojen asennus ikkunoihin
- kunnostettujen puuvien takaisin asennus, helat ja painikkeet
- listoitus
- metalliovet ja ikkunat
- puulasiseinät valmiit
- henkilönostimen viimeistely ja käyttöönotto
- Halkopihan lasikaton lasien asennus
- Vaunuvajan muurien paanukatot käsitelty yhteen kertaan
- Vaunuvajan muurin kivien pesu Mannerheimintielle käynnissä
- Vaunuvajan maatyöt valmiit Cygnaeuskadulla



Kuva 9. Kunnostettu alkuperäinen rautataiteovi.

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Tuomas Nousiainen, tuomas.nousiainen@ncc.fi 010 507 8232

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen, ari.kiiskinen@senaatti.fi

www.facebook.com/kansallismuseontyomaa, www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa, www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-peruskorjaus-helsinki