

Käynnissä olevat työt

Uudisosa:

- Kevytväliseinätyöt
- Teräsrakennetyöt
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Julkisivun villoitukset ja muuraukset
- Etuputsityöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Timanttityöt
- IV-konehuoneen rakentaminen
- Mittaukset
- Timpurin aputyöt ja siivoukset
- Logistiikkatyöt
- TATE-työt

Korjausosa:

- Purkutyöt
- Maanrakennustyöt
- Kevytväliseinätyöt
- Akustiikka-alakattotyöt
- Väliseinämuuraustyöt
- Teräsrakennetyöt
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Timanttityöt
- Mittaukset
- Timpuriaputyöt
- Työmaasiivoukset
- TATE-työt

Valmistuneet työt

- Sääsuoja purettu

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - o vk 28 -> 99 % (sisäinen)



Kuva 1. Uudisosan alapohjan täyttötööt käynnissä



Kuva 2. Uusiosan muurattua julkisivua

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko