

TYÖMAATIEDOTE VKO 16-17 /  
2019  
AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



30.4.2019

### TYÖTURVALLISUUS

- Työmaan työturvallisuustasoa mittaavat TR-kierrokset on suoritettu viikoittain ja tulokset ovat ylittäneet allianssin tavoitearvon 97 %.
- Viimeisin TR-mittausindeksi vko 17 oli ulkopuolisen mittaajan mittaama 99,0 %.
- Vko 16 mittaustulos oli 98,7 %.
- Koko työmaan ajalta keskiarvo on 98,7 %.
- Työmaalla ei ole tapahtunut tapaturmia tai läheltä piti -tilanteita.

### TEHDYT TYÖT

L-talo:

- Teknisten tilojen PU-lattiapinnoitustyö
- Lattialämmitysputkistojen asennuksia ja pintalattiavaluja
- Vesikaton puutöitä, kattoristikkojen asennukset
- Lämmönjakohuoneen vs-muuraustöitä
- Väliseinärunko- ja (levy)töitä 1.-2.krs
- Betonipintojen hiontatöitä 1.-3. krs
- Ikkunat ja parvekeovet asennettu



PU-lattiapinnoitus tehtynä L-talon tekniseen tilaan.

TYÖMAATIEDOTE VKO 16-17 /  
2019  
AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



M-talo

- 3.krs elementtiasennus
- 3.krs huoneistoseinien paikallavalut
- 3.krs holvin laudoitus

Jätekatos:

- Holvin muottityöt valmiit



L-talon ullakkokerroksen betonipintaa.

TYÖMAATIEDOTE VKO 16-17 /  
2019  
AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



### KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT

#### L-talo:

- Vesikaton puutyöt
- Kipsilevyväliseinät 3.krs
- Lattialämmitysputkistojen asennukset ja pintalattiavalut
- Betonipintojen hiontatyöt 4. krs

#### M-talo:

- 3.krs holvin laudoitus

#### Jätekatos:

- Holvin raudoitukset ja talotekniikan asennus käynnissä

### SEURAAVAT TYÖVAIHEET

#### L-talo:

- Peltikattotyö alkaa viikolla 20

#### M-talo:

- 3.krs holvin raudoitus- ja valutyö
- 4.krs paikallavaluseinät
- 4.krs elementtiasennus

#### Jätekatos:

- Holvin betonointi

TYÖMAATIEDOTE VKO 16-17 /  
2019  
AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



### KANNEN PIHA (HARPPUUNAN PUOSU)

- Muototerassi on valmis
- Juoksuradan nurmi on asennettu
- Leikkialueen alustat on asennettu
- Betonibulevardin kivisirotepinnoitustyö tehdään säävarauksella toukokuun aikana



Yleisnäkymä keskipihalle.

### MUITA ASIOITA

- Skantsin Timo on siirtynyt toiselle työmaalle eikä enää vaikuta Harppuunan Majakan työjohto-organisaatiossa.
- Susanna Honkanen-Matara toimii vk 17 alkaen työmaainsinööriharjoittelijana Harppuunakorttelissa 10 viikon ajan.

Ystävällisin terveisin  
NCC Building

Tommi Kaitasaari