

TYÖMAATIEDOTE VKO 30-33/
2019
AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



16.8.2019

TYÖTURVALLISUUS

- Työmaan työturvallisuustasoa mittaavat TR-kierrokset on suoritettu viikoittain ja tulokset ovat ylittäneet allianssin tavoitearvon 97 %.
- Viikon 30 mittaus oli 99,35%, Viikon 31 mittaus oli 98,99% ja viikon 32 mittaus oli 98,81% viikolla 33 suoritettiin ulkopuolinen mittaus, jonka tulos oli 98,66%
- Koko työmaan ajalta keskiarvo on 98,7 %.
- Työmaalla ei ole tapahtunut tapaturmia tai läheltä piti -tilanteita.



L-talon 6. kerroksen teräskatoksen runko

TYÖMAATIEDOTE VKO 30-33/
2019
AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



VALMISTUNEET TYÖT

L-talo:

- Laatoitustyöt 3. kerros
- Maalaustyöt 5. kerros asti
- Tasoitetyöt 6. kerros asti
- Parvekkeiden puu- ja levytyöt kannenpuolelta
- Saunojen runkojen puutyöt 5.kerros

M-talo:

- 6-7. krs ikkunat ja parvekeovet asennettu
- 3. kerros väliseinien tuplaus ja alakattotyöt
- 5-7 kerroksen pintalattiavalut
- Väliseinät rungot 4. krs



M-talon lattialämmitysputket ennen viimeistä pintalattiavalua

TYÖMAATIEDOTE VKO 30-33/
2019
AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



SEURAAVAT TYÖVAIHEET

L-talo:

- Välioviasennukset
- Parvekkeiden puu ja levytyöt radan puolella jatkuu
- Saunojen puutyöt
- Parkettiasennuksia
- Kaluste asennuksia
- Listoitustyöt

M-talo:

- Väliseinäsennuksia
- Tasoitetoita
- Alakattotoita
- Maalaus- ja tasoitetyöt
- Julkisivurappaus
- Talotekniikka-asennuksia



L-talon parkettiasennukset ovat aloitettu

TYÖMAATIEDOTE VKO 30-33/
2019
AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



MUITA ASIOITA

Lomat:

Tommi palaa skarppina ja hyvin levänneenä lomiltaan viikolla 34.

Ystävällisin terveisin
NCC Building

Eero Larkela