


TYÖMAATIEDOTE VKO 41 / 2018 AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



16.10.2018


TEHDYT TYÖT

- VSS:n maanvaraisen alapohjan eristeiden asennus
- Osa L-talon nauha-anturoista valettu



Anturoiden valu alkamassa L-talossa

TYÖMAATIEDOTE VKO 41 / 2018
AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



VSS:n alapohjaeristeet asennettu

TYÖMAATIEDOTE VKO 41 / 2018
AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



L-talon pohja torninosturi kuvattuna

TYÖMAATIEDOTE VKO 41 / 2018
AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT

M-talon nauha-anturoiden laudoitus- ja raudoitustyöt



M-talon pohja torninosturista kuvattuna

TYÖMAATIEDOTE VKO 41 / 2018 AS OY HARPPUUNAN MAJAKKA



ENSI VIIKON TYÖT

L-talon sokkelielementtien asennus
VSS alapohjan viemäreiden ja sulkukaivon asennus
VSS:n alapohjan raudoitustyöt

TYÖTURVALLISUUS

Viikon 41 TR-turvallisuusmittauksen tulos oli 98,6 %.
Työmaalla on työskennelty 35 päivää, ei tapaturmia tai läheltä piti -tilanteita 35 päivään.

TYÖMAAN TIEDOTTAMINEN

Työmaa etenemisestä ja lähiympäristöä koskevista asioista tiedotetaan viikoittain tällä sähköpostilla lähetettävällä työmaatiedotteella. Jos haluat liittyä postituslistalle, laita sähköposti osoitteeseen janne.virtanen@ncc.fi.

Ystävällisin terveisin
NCC Building

Janne Virtanen