

## TYÖMAATIEDOTE VKO 30 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



27.7.2018

### C-talonkin betonirunko valmis

#### **KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT**

##### *B-TALO*

Ulkoseinien villoitustöitä kadun puoli  
Lattialämmitys- ja pintalattiatyöt valettu 5.krs, kadun puoli.  
Kevyidenväliseinien töitä 6. krs toinen puoli valmis, 2. krs tuplaus  
Alakattotyöt 2. krs käynnissä, 3 krs. alkoi torstaina  
Paikallavaluhormitöitä  
Kipsiseinien nauhoitustyöt 4.krs  
Elementtien saumaustyöt 1. krs

##### *C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE*

6.krs katto valettu alkuviikosta  
Vesikaton höyrinsulkukermin asennus  
Parveketaustaseinien teko  
Elementtien saumaustyöt 1. krs  
Betoniseinien hionta 4. krs  
Betonipintojen korjaustyöt injektoimalla



*Betonirungot ylhäällä (kuva 18.7.2018)*

## TYÖMAATIEDOTE VKO 30 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU




### ENSI VIIKON TYÖT

#### *B-TALO*

Ulkoseinien villoitustöitä kadun puoli  
Rappaustyöt kadun puoli  
Lattialämmitys- ja pintalattiatyöt on valettu 5. krs, kannen puoli.  
Kevyidenväliseinien töitä 3. krs tuplaus  
Alakattotyöt, 2-3 krs. jatkuu  
Tasoitetyöt alkavat ensiviikon loppupuolella 2. krs  
Paikallavaluhormitöitä  
Saunojen puurunkotyöt  
Elementtien saumaustyöt 1. krs  
Vesikaton peltien asennus

#### *C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE*

Kevyet väliseinätyöt alkavat  
Betoniseinien hionta 4. krs jatkuu  
Parveke puuseinien rungot  
Ikkuna-asennus 1-3. krs  
Ulkoseinien villoitustyöt alkavat  
Vesikaton puutyöt



*C-talon katon höyrynsulkukermin asennusta. Tätä ennen betonipintaan on sivelty pölynsidontaa varten pikimassaa. (kuva 26.7.18)*

TYÖMAATIEDOTE VKO 30 / 2018  
AS OY HARPPUUNAN PUOSU



*B-talon vesikaton etelänpuoleinen lape. Vesikatto on nyt konesaumapellitystä vaille valmis. Etualalla on tällä viikolla valettu yhdyskäytävän kattolaatta. (kuva 26.7.18)*



*B-talon 2. kerroksen alakatto asennettuna. Ruuvikohtat on tasoitettu kipsilaastilla. (kuva 26.7.18)*

## TYÖMAATIEDOTE VKO 30 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



### **TYÖTURVALLISUUS**

Viikon TR-turvallisuusmittauksen tulos oli 96,6 %.

Työmaalla on työskennelty 297 päivää, ei tapaturmia tai läheltä piti -tilanteita 8 päivään.

### **Loma-asioita**

Raimo Tuomisto viettää ensi viikon lomaillen. Tommi Kaitasaari palasi muhkean kalatarinan kera työmaalle.



*Tommin kesäpäivän kalasaalis (kuvaa suurennettu)*

Ystävällisin terveisin  
**NCC Building**

Eero Larkela