


TYÖMAATIEDOTE VKO 44 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



2.11.2018

Kannen pihan työt käynnissä



Kannen piha alkaa hiljalleen muotoutua siltä osin jolta se Puosun yhteydessä toteutetaan.

KÄYNNISSÄ OLEVIA JA SEURAAVIA TYÖVAIHEITA

B-TALO

Ulokeparvekkeiden sivupieliin ja parvekeotsien runkotöitä

Saunojen runkotöitä ja panelointitöitä

Keittiöiden ja kylpyhuoneiden kalusteasennuksia

Parkettiasennuksia

Kevyiden väliseinien töitä

Kipsialakattotöitä

Maalaus- ja tasoitustöitä

Laatoitustöitä

Kerrosten talotekniikkatöitä

...

TYÖMAATIEDOTE VKO 44 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



...
Kadun puolen maanrakennustöitä (putkivedot)
Julkisivun rappausten viimeistelyjä
Maalämpökaivojen vaakaputkituksia

Rakennusaikaisesta hissistä luovutaan ensi viikolla, jotta saadaan rappaustyöt tehtyä myös hissien kohdalta. Talojen väliin tuleva Puosun oma hissi on asennuksessa marraskuun aikana.

C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE

Yhteisen porrashuoneen lasiseinien töitä
Julkisivun pintarappauksia ja otsalautojen maalauksia
Lattialämmitys- ja pintalattiatöitä
Kevyitä väliseinätöitä
Kipsialakattotöitä
Lämmönjakohuoneen talotekniikkatöitä
Kerrosten talotekniikkatöitä
Muuntamon kohdan ja pääsisäänkäynnin pv-portaiden töitä
Talojen välisen porrashuoneen vesikaton villoituksia ja kermityksiä

HARPPUUNAN KESKIPIHA

Kannen pihan eli keskipihan töitä jatketaan

TYÖTURVALLISUUS

Viikon työturvallisuusmittauksen eli TR-mittauksen tulos oli 97,2 % (ulkopuolinen mittaus).
Työmaalla on työskennelty 397 päivää, ei tapaturmia tai läheltä piti –tilanteita 106 päivään.

Ystävällisin terveisin
NCC Building

Tommi Kaitasaari