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Kevät tuo muutoksia Kansallismuseon työmaalle 

Sään lämmetessä ja roudan sulaessa Kansallismuseon peruskorjaustyömaalla 

valmistaudutaan pihan kunnostustöiden käynnistämiseen. Ennen töiden aloittamista 

museoalueen eteläpihalla sijaitsevat työmaakopit puretaan pihatöiden tieltä. 

Viimeisten kahden viikon aikana työntekijöiden sosiaalitilat ja työmaatoimisto on 

siirretty uusiin tiloihin. Muutto on nyt lähes valmis: työntekijöille on otettu käyttöön 

uudet sosiaalitilat ja toimihenkilöille uudet toimistotilat museorakennuksen kivijalassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viikkotiedote 9–10 

 

 

 

 

Kansallismuseon peruskorjaustyömaa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1–3. Uudet toimistotilat museorakennuksen 

kivijalassa. 
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Tiedotusvälillä tapahtunut 

• Halkopihan betoniportaan muotitus ja raudoitus 

• puuporttikunnostus verstaalla 

• ulko-ovi asennus valmis 

• ikkunoiden lisähelojen asennus ja tiivistyskorjauksia 

• sisämaalauksia 

• lukitustyöt 

• LVI-asennukset, toimivuuden varmistaminen, valvojakierrokset pääasiallisesti 

valmiit 

• sähköasennukset, toimivuuden varmistaminen ja käyttöönotto, valvojakierrokset 

valmiit 

• rakennusautomaation toimivuuden varmistus 

• valvojien kierrokset käynnissä 

• loppusiivous 

• Vaunuvajan seinien kuivatus 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Loppusiivottuja tiloja. 

Kuva 6. Loppusiivottuja tiloja. 

Kuva 7. Metalliporttien kunnostusta. 
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Halkopihan betoniportaan rakentaminen etenee suunnitellusti. 

Työt ovat siirtyneet raudoitusvaiheeseen, ja pohjamuotti on nyt valmistunut. Askelmien 

muotitus on käynnissä. Portaan valu toteutetaan vielä kuluvan viikon aikana. 

Valuvaiheesta saamme kuvia seuraavaan viikkotiedotteeseen viikolla 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Tuomas Nousiainen, tuomas.nousiainen@ncc.fi 010 507 8232 

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen, ari.kiiskinen@senaatti.fi  

www.facebook.com/kansallismuseontyomaa, www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa, www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-
peruskorjaus-helsinki 

Kuva 7. Pohjamuotti. Kuva 8. Muotti alapuolelta. Kuva 9. Raudoitusta. 

Kuva 10. Kuva otettu viikko sitten, kun Helsingissä oli vielä pakkasta ja lunta. 
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