

Käynnissä olevat työt

Uudisosa:

- Maanrakennustyöt
- Kevytväliseinätyöt
- Teräsrakennetyöt
- Akustiset kittaukset ja palokatkytyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Uusien hissien asennustyöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Mittaukset
- Timpurin aputyöt
- Työmaasiivoukset
- Telinetyöt
- Logistiikkatyöt
- TATE-työt

Korjausosa:

- Vesikaton pellitystyöt
- Alakattorunkojen teko ja ulkopuolen lämmöneristeiden asennustyöt
- Kevytväliseinätyöt
- Akustiset kittaukset ja palokatkytyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Puulasiseinien asennustyöt
- Vanhojen ikkunoiden kunnostustyöt
- IV-konehuoneen julkisivukasettien kunnostukset ja uusien säleiden asennustyöt
- Julkisivun kunnostustyöt
- Julkisivurappaustyöt
- Pihan betonirakennetyöt
- Timpurin aputyöt
- Työmaasiivoukset
- TATE-työt

Valmistuneet työt

- Kellarin varaston metalliovien asennukset
- Porrashuoneiden lepotasojen raudoitukset ja valut

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - o vk 39 -> 99 % (sisäinen)



Kuva 1. Työmaalla aloitettiin työpäivät tällä viikolla monena aamuna upeissa auringonnousuissa.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko