

Viikkotiedote 23/2026



Kevät on ollut suosiollinen rakentajille. Pitkiltä sadejaksoilta on välttytty ja töitä on pystytty tekemään täysipainoisesti myös ulkona. Kulkuteitä on viimeistely ja Hausenin kukkulalle on alettu rakentamaan kulkua helpottavia rappusia. Työmaan ajoportit on sähköistetty ja ne on viimeistely vanerein.

Ensimmäinen erä kierrätettäviä tuotteita on myyty Kiertonetissä, ja tuotteet ovat saaneet uudet omistajat.



Kuva 1. Kulkuportti 2.



Kuva 2. Myyntituotteiden noutoa.

Tiedotusvälillä tapahtunut


- porttien sähköistys ja vanerointi
- työntekijöiden sosiaalityöiden valmistuminen
- kierrätettävien tuotteiden ensimmäisen erän toimitukset
- säästettävien materiaalien irrotus ja varastointi
- talotekniikan purkujen valmistelu
- valaisimien irrotus ja talteenotto
- sisäpuolen purkujen valmistelu
- sisäpuolen suojaukset
- työmaavalaistuksen aloitus
- pääoven suojaus
- haalaustason rakentamisen aloitus
- telineasennus



Kuva 3. Suojauksia sisäpuolella.



Kuva 4. Päärakennuksen oven edustan suojaus.



Kuva 5. Varastoitavien tuotteiden pakkausta.



Kuva 6. Telineet kattokruunun poistoa varten.



Kuva 7. Haalausreitin rakennusta.



Kuva 8. Haalautason rakennusta ja telineitä rakennushissin pystytykseen.



Kuva 9. Vanha päärakennus.

Lisätietoja:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Tuomas Nousiainen, tuomas.nousiainen@ncc.fi

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Janne-Pekka Niininen, janne-pekka.niininen@senaatti.fi

<https://www.senaatti.fi/hankkeet/kansallisarkisto>, <https://www.ncc.fi/projektit/kansallisarkiston-peruskorjaus-helsinki>