

Viikkotiedote 24–25



Kansallismuseon peruskorjauksen työmaalla on edistytty erinomaisesti meneillään olevissa työvaiheissa. Vaunuvajassa silikaattilevyjen asennukset ovat hyvässä vauhdissa, ja osa pinnoista onkin jo maalausta vaille valmiita.

Vaunuvajan telineet on saatu valmiiksi, ja sääsuojat peittävät julkisivut sisäpihan puolelta. Myös pihan ennallistaminen on edennyt pitkälle, ja kesän vehreys näkyy jo istutetuilla nurmialueilla.

Tiedotusvälillä tapahtunut

- puuporttikunnostus ja puuaitakunnostus verstaalla
- viimeistelytyöt
- piha-alueiden ennallistaminen
- Vaunuvajan julkisivurappausten purku ja täyttörappaukset
- Vaunuvajan ikkunakunnostus, sisäpuolella purku ja suojaus
- Vaunuvajan ulkoseinän silikaattilevyasennukset
- Vaunuvaja muurien tervaus



Kuva 1. Eteläpihan aidat asennettuna



Kuva 2. Silikaattilevyjen sävymallit



Kuva 3. Asennettuja silikaattilevyjä



Kuva 4. Vaunuvajan telineet on asennettu

Hyvää juhannustaviikkotiedotteen lukijoille!

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Erno Immonen, erno.immonen@ncc.fi

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen, ari.kiiskinen@senaatti.fi
www.facebook.com/kansallismuseontyomaa, www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa, www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-peruskorjaus-helsinki