

Viikkotiedote 11–13



Tiedotusvälillä tapahtunut


- Halkopihan betoniportaan muotin purku ja portaiden hionta
- puuporttikunnostus verstaalla
- ikkunoiden lisähelojen asennus ja tiivistyskorjauksia
- ulko-ovien kunnostus
- sisämaalauksia
- lukitustyöt
- LVI-asennukset, toimivuuden varmistaminen
- sähköasennukset, toimivuuden varmistaminen ja käyttöönotto
- rakennusautomaation toimivuuden varmistus
- valvojien kierrokset käynnissä
- loppusiivous
- Vaunuvajan seinien kuivatus
- työmaaparakkien purku



Kuva 1. Betoniportaan valu.



Kuva 2. Porras muotin purun jälkeen.



Kuva 3. Portaan alapinta muotin purun jälkeen.



Kuva 4. Portaan muotin purkua.



Kuva 5. Ikkunanpielien korjausta.



Kuva 6. Työmaaparakkien purku.



Kuva 7. Julkisivu etelään, työmaaparakkien purun jälkeen.

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Tuomas Nousiainen, tuomas.nousiainen@ncc.fi 010 507 8232

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen, ari.kiiskinen@senaatti.fi

www.facebook.com/kansallismuseontyomaa, www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa, www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-peruskorjaus-helsinki