

Käynnissä olevat työt

Uudisosa:

- Maanrakennustyöt
- Kevytväliseinätyöt
- Teräsrakennetyöt
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Timanttityöt
- Uusien hissien asennus
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Porrashuoneiden lepotasojen raudoitukset ja valut
- Mittaukset
- Timpurin aputyöt
- Työmaasiivoukset
- Logistiikkatyöt
- TATE-työt

Korjausosa:

- Vesikaton pellitystyöt
- Alakattorunkojen teko ja ulkopuolen lämmöneristeiden asennustyöt
- Kevytväliseinätyöt
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Vesieristys- ja laatoitustyöt
- Uusien hissien asennus
- Teräslasiseinäasennustyöt
- IV-konehuoneen julkisivukasettien kunnostukset ja uusien säleiden asennustyöt
- Julkisivun kunnostustyöt
- Julkisivurappautustyöt
- Pihan betonirakennetyöt
- Jätetilan muuraukset
- Kellarin varaston metalliovien asennus
- Timanttityöt
- Timpurin aputyöt
- Työmaasiivoukset
- TATE-työt

Valmistuneet työt

-

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - o vk 38 -> 99 % (sisäinen)



Kuva 1 ja 2. Autohallin luiskan tukimuurin pohjalaatta valettu ja tukimuurin muottiyöt käynnissä.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko