

Käynnissä olevat työt

- Tilaaaja on vastaanottanut kohteen 8.5.2026
- Työmaa-aidat poistettiin viikolla 20
- Pihatyöt ja tontin pohjoispuolen työt ovat vielä käynnissä
- Vipu-listan korjaukset käynnissä
- Kielotie 46–48 olevat työmaaparakit puretaan viikolla 22



Kuva 1–4. Työmaa-aitojen purkutyöt käynnissä. Ratsastajapatsas toimitettu takaisin kunniapaikalle.



Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko