

## TYÖMAATIEDOTE VKO 33 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



20.8.2018

### Kohti harjannostajaisia

#### KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT

##### *B-TALO*

Konesaumattavan peltikaton työt  
Ulkoseinien villoitustyöt ja rappaukset  
Lattialämmitys- ja pintalattiatyöt  
Kevyiden väliseinien työt  
Kipsialakattotyöt  
Sisäseinien ja -kattojen maalaus- ja tasoitetyöt

##### *C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE*

Betoniseinien hionnat  
Vesikaton puutyöt, kattotuolit on nyt asennettu  
Ulkoseinien etuputsityöt ja villoitukset



*Talojen välinen, talot yhdistävä porrashuone hissikuiluineen kannen puolelta katsottuna. Porrashuoneeseen tulevat lasiseinät teräsrakenteineen ovat asennuksessa syyskuussa. (kuva 16.8.2018)*

# TYÖMAATIEDOTE VKO 33 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



*Saunojen puu-/koolaustöitä ja eristyksiä tehtynä B-talossa. Koolaustöiden jälkeen tehtävät panelointityöt starttaavat lähiviikkoina (kuva 13.8.2018)*

## ENSI VIIKON TYÖT

### *B-TALO*

Konesaumattavan peltikaton työt  
Ulkoseinien villoitustyöt ja rappaukset, ensimmäisiä pintarappauksia  
Lattialämmitys- ja pintalattiatyöt  
Kevyiden väliseinien työt  
Kipsialakattotyöt  
Sisäseinien ja -kattojen maalaus- ja tasoitetyöt  
Laatoitustöiden aloitus

### *C-TALO + YHTEINEN PORRASHUONE*

Betoniseinien hionnat  
Vesikaton puutyöt  
Ulkoseinien etuputsityöt ja villoitukset  
Lattialämmitys- ja pintalattiatöiden aloitus

## TYÖMAATIEDOTE VKO 33 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



*B-talon huoneiston seinä- ja kattopintaa maalattuna. (kuva 13.8.2018)*

### TYÖTURVALLISUUS

Viikon TR-turvallisuusmittauksen tulos oli 98,7 %.  
Työmaalla on työskennelty 318 päivää, ei tapaturmia tai läheltä piti –tilanteita 29 päivään.

### HARJANNOSTAJAISET TO 23.8. JA ASUNTOMYYNTITAPAHTUMA

Puosun harjannostajaisia vietetään torstaina 23.8. klo 13-15 korttelitalolla.  
Myös asuntomyynti starttaa viikolla 34. Ensimmäinen ryhmä Harppuunakorttelin asunnoista kiinnostuneita tulee vierailulle kortteliin ja mainoskontille 23.8. iltana.

### MUUTA

Työmaan työjohto-organisaatio vahvistuu jälleen, kun Janne Virtanen tulee toiseksi työmaainsinööriksi kohteeseen. Jatkossa työmaatoimistossa vaikuttaakin kaksi työmaainssiä sillä periaatteella, että molemmat hoitavat osaltaan sekä Puosua että Majakkaa.

Roope Mäkinen palaa kuukauden kesälomaltaan töitten pariin, toivottavasti taas virtaa täynnä ☺

Ystävällisin terveisin  
NCC Building

Tommi Kaitasaari