

TYÖMAATIEDOTE VKO 48 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



30.11.2018

Ensimmäisiä luonnonkiviä asennettu julkisivupintaan



Kadun puolelle julkisivun 1. krs:n seinäpintoihin tulee luonnonkiviverhoilu. Luonnonkivityöt käynnissä B-talon kohdalla (kuva 30.11.2018).

KÄYNNISSÄ OLEVIA TÖITÄ

Julkisivuun liittyviä luonnonkivitöitä

Hissin asennustöitä

Julkisivuihin ja parvekkeisiin liittyviä puurunkotöitä ja julkisivulevytyksiä B+C, yhteensä noin 65 % valmis

Saunojen ja ph:n koolauksia ja panelointitöitä B-talo, koolauksia C-talo

Kuivien tilojen sekä kylpyhuoneiden kalusteasennuksia B+C

Parkettiasennuksia B-talo, 2.-5. krs valmiit

Kevyiden väliseinien työt: B-talo lähes valmis, C-talon ylin kerros noin 70% valmis


Kipsialakattotyöt ovat pääasiassa valmiit, talojen ylimmän kerroksen alakatot 90 % valmis B+C

...

TYÖMAATIEDOTE VKO 48 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



...
Maalaus- ja tasoitetoita B+C
Laatoitustöitä B+C, B:n 1.-5. krs valmiit
Kerrosten talotekniikkatöitä B+C
Lämmönjakohuoneen talotekniikkatöitä, valmiit vk 49
Julkisivun rappausten viimeistelytöitä B+C
C-talon päädyn paikallavaluportaatt valussa tänään



Maalaustyöt käynnissä B-talon ullakkokerroksessa (kuva 30.11.2018).

HARPPUUNAN KESKIPIIHA

Kannen pihan eli keskipihan työt:

- viheralueet on nyt mullattu ja reunakivet asennettu oikeaan korkoon
- leikkialueen työt ja juoksuradan työt tehdään alkuvuonna

TYÖMAATIEDOTE VKO 48 / 2018 AS OY HARPPUUNAN PUOSU



Vasemmalla tänään 30.11. valussa olevat kannelle johtavat portaat. Oikealla hissikuilu kuvattuna ylhäältä lasiseinälle päin. (Kuvat 30.11.2018)

SEURAAVAN VIIKON ALKAVIA TYÖVAIHEITA

Asuntoterassien puutöiden aloitus
C-talon parkettiasennukset

TYÖTURVALLISUUS

Viikon työturvallisuusmittauksen eli TR-mittauksen tulos oli 98,8 %.
Työmaalla on työskennelty 418 päivää, ei tapaturmia tai läheltä piti –tilanteita 12 päivään.

MUITA ASIOITA

Vastaava mestari Roope Mäkinen lomailee ensi viikon ti-pe.
Itsenäisyyspäivänä 6.12. työmaa on virallisesti kiinni.

TYÖMAATIEDOTE VKO 48 / 2018
AS OY HARPPUUNAN PUOSU



TYÖMAAN TIEDOTTAMINEN JA PALAUTE

Työmaa etenemisestä ja lähiympäristöä koskettavista asioista tiedotetaan viikoittain tällä sähköpostilla lähetettävällä työmaatiedotteella. Jos haluat liittyä postituslistalle tai laittaa tiedotteen lukijana muuten palautetta, laita sähköposti osoitteeseen tommi.kaitasaari@ncc.fi.

Ystävällisin terveisin
NCC Building

Tommi Kaitasaari